

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO

PROGRAMA: INVERSIONES  
MES: FEBRERO  
FECHA DE EVALUACIÓN: 12 DE ABRIL DE 2022

| NOMBRE DEL PROYECTO   | UBICACIÓN GEOGRÁFICA |          |         | PRESUPUESTO           |            |                        |            | INDICADOR   | META FÍSICA              |       |                         |                 |                 |           |                | NIVELES DE EJECUCIÓN |       |            |       | OBSERVACIONES |  |   |
|---|----------------------|----------|---------|-----------------------|------------|------------------------|------------|---|--------------------------|-------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------------|-------|------------|-------|---------------|--|---|
|   | PROVINCIA            | DISTRITO | CORREG. | ASIGNADO (en balboas) |            | EJECUTADO (en balboas) |            |   | PROGRAMADO (en unidades) |       | EJECUTADA (en unidades) |                 |                 |           |                | PRESUPUESTARIO (%)   |       | FÍSICO (%) |       |               |  |   |
|   |                      |          |         | ANUAL                 | Marzo      | Marzo                  | ACUMULADO  |   | ANUAL                    | Marzo | Marzo                   | Hombres (Marzo) | Mujeres (Marzo) | ACUMULADO | Hombres (Acum) | Mujeres (Acum)       | Marzo | ACUMULADO  | Marzo |               | ACUMULADO  |   |
|   | 1                    | 2        | 3       | 4                     | 5          | 6                      | 7          |   | 8                        | 9     | 10                      |                 |                 | 11        |                |                      | 6/5   | 7/4        | 10/9  |               | 11/8   |   |
| <b>1. Programa de Subsidio para Buscadores Activos de Empleo (Programa de Apoyo a la Inserción Laboral - PAIL).</b> | Nacional             |          |         | 660,560.00            | 180,160.00 | 76,472.84              | 150,189.55 | Número de Becarios que participan del Programa                      | 181                      | 10    | 0                       |                 |                 | 0         | 0              | 0                    | 42.4  | 22.7       | 0     | 0             | - Se realiza seguimiento a la firma del Convenio Caja de Ahorros – MITRADEL, para la apertura de cuentas de los becarios.<br>- Se realizan reuniones para la modificación del Manual de Procedimientos de PAIL.  |   |
| <b>2. Mejoramiento de la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad.</b>  | Nacional             |          |         | 95,900.00             | 33,835.00  | 10,958.58              | 22,375.82  | Número de personas con discapacidad colocadas en el mercado laboral | 327                      | 27    | 34                      | 23              | 11              | 72        | 43             | 29                   | 32.4  | 23.3       | 126   | 22            | Se logró colocar en el mercado laboral a 34 PcD (23 hombres y 11 mujeres).   |   |
| <b>3. Aprender Haciendo</b>   | Nacional             |          |         | 698,900.00            | 390,720.00 | 38,657.83              | 77,503.98  | Número de pasantes en Empresas                                      | 300                      | 40    | 11                      | 5               | 6               | 31        | 13             | 18                   | 9.9   | 11.1       | 28    | 10            | • Dieron inicio a su Pasantía Laboral 11 Jóvenes (5 hombres y 6 mujeres), en la Provincia de Panamá.   |   |
|   |                      |          |         |                       |            |                        |            | Número de Estudiantes capacitados en habilidades blandas            | 1,000                    | 0     | 0                       |                 | 0               | 0         | 0              | 0                    |       |            |       |               |  | 0 |
| <b>4. POVE - Orienta Panamá</b>   | Nacional             |          |         | 355,260.00            | 100,189.00 | 20,150.68              | 50,161.03  | Número de Estudiantes orientados                                    | 7,500                    | 0     | 0                       |                 |                 | 0         | 0              | 0                    | 20.1  | 14.1       | 0     | 0             | En proceso de coordinación del cronograma de orientaciones con el MEDUCA.  |   |
|   |                      |          |         |                       |            |                        |            | Número de Estudiantes líderes capacitados                           | 300                      | 0     | 0                       |                 |                 | 0         | 0              | 0                    |       |            |       |               |  | 0 |
|   |                      |          |         |                       |            |                        |            | Número de Profesores de orientación capacitados                     | 200                      | 0     | 0                       |                 |                 | 0         | 0              | 0                    |       |            |       |               |  | 0 |
| <b>5. Fortalecimiento y Apoyo Logístico para la Administración.</b>   | Nacional             |          |         | 476,028.00            | 211,214.00 | 74,238.37              | 152,452.09 |   |                          |       |                         |                 |                 |           |                |                      | 35.1  | 32.0       |       |               |  |   |
| <b>5.1 Apoyo Logístico</b>  |                      |          |         | 230,388.00            | 106,557.00 | 49,985.71              | 90,934.81  | Porcentaje de avance del Proyecto                                   | 100%                     |       |                         |                 |                 |           |                |                      | 46.9  | 39.5       |       | 31            | Actividades realizadas a marzo 2022:<br>* Cambio de luminarias y pinturas en la dirección de inspección.<br>* Se continúa con:<br>* La implementación a nivel nacional el Sistema de Gestión Documental Gubernamental, SGDC, la Firma Electrónica y la Pasarela de Pago mediante Tarjetas de Crédito y Clave, para Trámites en Línea, la Correspondencia Estatal y el Proyecto de Digitalización de Documentos.<br>* La creación de la Base de Datos de Imágenes de documentos con Trámites en Panamá Digital y Correspondencia Estatal. El Proyecto de digitalización de 5 millones de documentos se ha ejecutado a un promedio de 138,600 imágenes procesadas y cargadas mensualmente al Gestor Documental.<br><br>* La Fase de Diseño del Sistema de Mejoramiento Continuo.<br>* La Fase de Diseños del Sistema de Aseguramiento de la Información. |   |
| <b>5.2 Yo Sí Cumpro</b>   |                      |          |         | 110,000.00            | 50,742.00  | 4,318.94               | 41,583.56  | Número de empresas certificadas y recertificadas                    | 100                      |       |                         |                 |                 |           |                |                      | 8.5   | 37.8       |       |               | Se continua con el proceso de logística para la Gala de Premiación de Yo Sí Cumpro, la cual se tiene programada para el mes de mayo.   |   |
| <b>5.3 Bolsa De Empleo</b>  |                      |          |         | 135,640.00            | 53,915.00  | 19,933.72              | 19,933.72  | Porcentaje de avance del Proyecto                                   | 100%                     |       |                         |                 |                 |           |                |                      | 37.0  | 14.7       |       | 38            | Actividades realizadas a marzo 2022:<br>* Se desarrolla y entra en producción el Portal de Empleabilidad e Inserción Laboral.<br>* Se implementa el Plan de Trabajo del Proveedor.   |   |

|   |  |  |  |                   |                   |                  |                   |   |             |  |  |  |  |  |  |  |             |             |  |  |  |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|
| <b>5.4 Equipamiento Educación y Capacitación.</b>                                   |  |  |  | <b>400,000.00</b> | <b>225,000.00</b> | <b>76,794.31</b> | <b>182,939.18</b> | <b>Porcentaje de avance del Proyecto</b>          | <b>100%</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>34.1</b> | <b>45.7</b> |  |  | Adquisición de equipo y accesorios tecnológicos en las instalaciones del IPEL.<br>Preparación de proyecto para la remodelación del auditorio del IPEL.   |
| <b>5.5 Fortalecimiento Institucional (Mantenimiento Chiriquí y Bocas del Toro).</b> |  |  |  | <b>254,252.00</b> | <b>254,252.00</b> | <b>-2,151.61</b> | <b>251,100.39</b> | <b>Porcentaje de avance de las remodelaciones</b> | <b>100%</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>-0.8</b> | <b>98.8</b> |  |  | <b>Regional Chiriquí:</b><br>Se continua con los trabajos de cambio de todo el cielo raso suspendido, suministro e instalación de tomacorrientes, interruptores, luminarias, eliminación de rampa de concreto exterior, demolición de paredes exteriores, construcción de depósito y la sección de la cerca perimetral.<br><b>Regional de Bocas del Toro:</b><br>Se confecciono el pliego de cargos para la licitación y construcción del nuevo edificio de la Junta de Conciliación y Decisión. |