

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL
PROGRAMA: INVERSIONES
MES: Abril
FECHA DE EVALUACIÓN: 08 DE JUNIO DE 2021

| NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | | | PRESUPUESTO | | | | META FÍSICA | | | | | | | NIVELES DE EJECUCIÓN | | | | OBSERVACIONES | |
|---|----------------------|----------|---------|-----------------------|------------|------------------------|------------|--------------------------|-----|-------------------------|---------|---------|--------------------|---------|----------------------|-------|-----------|-------|---------------|---|
| | PROVINCIA | DISTRITO | CORREG. | ASIGNADO (en balboas) | | EJECUTADO (en balboas) | | PROGRAMADO (en unidades) | | EJECUTADA (en unidades) | | | PRESUPUESTARIO (%) | | FÍSICO (%) | | | | | |
| | | | | ANUAL | Junio | Junio | ACUMULADO | ANUAL | Jun | Jun | Hombres | Mujeres | ACUMULADO | Hombres | Mujeres | Junio | ACUMULADO | Junio | | ACUMULADO |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Hombres | Mujeres | 11 | Hombres | Mujeres | 6/5 | 7/4 | 10/9 | | 11/8 |
| 1. Programa de Subsidio para Buscadores Activos de Empleo (Programa de Apoyo a la Inserción Laboral - PAIL) | Nacional | | | 569,784.00 | 277,029.00 | 33,189.90 | 237,169.39 | 107 | 70 | 0 | 19 | 14 | 33 | 19 | 14 | 12.0 | 41.6 | 0 | 31 | * Se refrendaron 10 Acuerdos de Voluntades por parte de la Contraloría Nacional de la República, de este modo estas 10 empresas han podido comenzar o programar fecha de inicio de la adaptación ocupacional, beneficiándose 33 becarios (19 hombres y 14 mujeres) de las provincias de Panamá y Chiriquí hasta el momento. |
| 2. Mejoramiento de la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad | Nacional | | | 95,900.00 | 65,716.00 | 4,028.60 | 19,609.32 | 365 | 25 | 9 | 8 | 1 | 28 | 20 | 8 | 6.1 | 20.4 | 36 | 8 | * Se logró la inserción laboral de cinco (9) personas (8 hombres y 1 mujeres) con discapacidad (PcD) atendidos en la Sede. |
| 3. Aprender Haciendo | Nacional | | | 840,001.00 | 638,861.00 | 20,241.05 | 499,187.46 | 300 | 25 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 59.4 | 0 | 0 | Se recibió la entrega de una documentación de los estudiantes que han sido capacitados en el 2020, para llevar la base de datos de los jóvenes participantes de la provincia de Los Santos. Se realizaron entrevistas vías telefónicas a los jóvenes capacitados en el 2020 en la provincia de Veraguas. Actualización de base de datos 2020 de la Provincia de Veraguas. Se realizó llamadas de depuración del listado de los capacitados para saber los activos e inactivos dando como resultado 14 jóvenes capacitados activos desde el año 2020 en la provincia de Veraguas. |
| | | | | | | | | 600 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 4. POVE - Orienta Panamá | Nacional | | | 252,899.00 | 155,361.00 | 10,114.62 | 50,130.25 | 5,000 | 0 | 1,944 | 848 | 1,096 | 1,944 | 848 | 1,096 | 6.5 | 19.8 | 0 | 39 | El total de estudiantes orientados fue 1944 estudiantes desglosados de la siguiente manera: Coclé 153 estudiantes; Colón 189 estudiantes; Chiriquí 778 estudiantes; Herrera 336 estudiantes; Los Santos 173 estudiantes; Veraguas 315 estudiantes |
| | | | | | | | | 300 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 200 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 5 Fortalecimiento y Apoyo Logístico para la Administración | Nacional | | | 580,303.00 | 462,128.00 | 45,201.88 | 45,201.88 | | | | | | | | | 9.8 | 7.8 | | | Los topes presupuestarios estan incluidos en todos los proyectos de inversión y afectan la ejecución |
| 5.1 Apoyo Logístico | | | | 350,000.00 | 258,043.00 | 23,857.13 | 245,105.47 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 70.0 | | 19 | Se ejecuta Plan para implementación del Sistema de Core Switch en el Centro de Datos, la seguridad de los aplicativos, correos electrónicos y dispositivos de red, cambio de equipos periféricos de estaciones de trabajo y comunicaciones con red inalámbrica, con ello la habilitación de los Protocolos de Seguridad en la Administración de la Red Digital a nivel nacional. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|------------|-----------|------------|----|---|---|--|--|----|---|---|------|------|---|-----|---|
| 5.2 Yo sí Cumpló | | | | 68,601.00 | 42,383.00 | 4,050.30 | 16,299.23 | 25 | 0 | 0 | | | 25 | 0 | 0 | 9.6 | 23.8 | 0 | 100 | El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) otorgó a 25 empresas a nivel nacional entre industria, comercio y proyecto de construcción del sector privado que tengan buenas prácticas laborales entre trabajadores, empleadores y sector sindical. |
| 5.3 Bolsa De Empleo | | | | 161,702.00 | 161,702.00 | 17,294.45 | 77,520.08 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 47.9 | | 35 | En proceso de desarrollo del Sistema para nuevo Modelo de Empleabilidad e Inserción Laboral |
| 5.4 Equipamiento Educación y Capacitación | | | | 400,000.00 | 280,415.00 | 24,820.82 | 122,402.24 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 30.6 | | | En proceso |
| 5.5 Fortalecimiento Institucional | | | | 172,005.00 | 90,093.00 | 0.00 | 9,915.00 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5.8 | | | En proceso |