

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO

PROGRAMA: INVERSIONES
MES: FEBRERO
FECHA DE EVALUACIÓN: 10 DE MARZO DE 2022

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			PRESUPUESTO				INDICADOR	META FÍSICA							NIVELES DE EJECUCIÓN				OBSERVACIONES		
	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	ASIGNADO (en balboas)		EJECUTADO (en balboas)			PROGRAMADO (en unidades)		EJECUTADA (en unidades)					PRESUPUESTARIO (%)		FÍSICO (%)				
				ANUAL	Febrero	Febrero	ACUMULADO		ANUAL	Febrero	Febrero	Hombres (Febrero)	Mujeres (Febrero)	ACUMULADO	Hombres (Acum)	Mujeres (Acum)	Febrero	ACUMULADO	Febrero		ACUMULADO	
	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1. Programa de Subsidio para Buscadores Activos de Empleo (Programa de Apoyo a la Inserción Laboral - PAIL).	Nacional			660,560.00	118,313.00	69,633.49	73,716.71	Número de Becarios que participan del Programa	181	0	0			0	0	0	58.9	11.2	0	0	En proceso logístico.	
2. Mejoramiento de la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad.	Nacional			95,900.00	18,029.00	10,928.21	11,417.24	Número de personas con discapacidad colocadas en el mercado laboral	327	15	26	12	14	38	20	18	60.6	11.9	80.0	3.4	- Se logró colocar en el mercado laboral a 26 PcD (12 hombres y 14 mujeres).	
3. Aprender Haciendo	Nacional			698,900.00	350,426.00	36,194.17	38,846.15	Número de pasantes en Empresas	300	20	0			20	8	12	10.3	5.6	100.0	6.7	Se visitaron 12 empresas para promocionar el Programa Aprender Haciendo.	
								Número de Estudiantes capacitados en habilidades blandas	1,000	0	0			0	0	0						0
4. POVE - Orienta Panamá	Nacional			355,260.00	63,280.00	27,541.14	30,010.35	Número de Estudiantes orientados	8,500	0	0			0	0	0	43.5	8.4	0	0	En proceso logístico.	
								Número de Estudiantes líderes capacitados	300	0	0			0	0	0						0
								Número de Profesores de orientación capacitados	200	0	0			0	0	0						0
5. Fortalecimiento y Apoyo Logístico para la Administración.	Nacional			476,028.00	122,026.00	74,068.95	78,213.72										60.7	16.4				
5.1 Apoyo Logístico				230,388.00	55,426.00	38,776.04	40,949.10	Porcentaje de avance del Proyecto	100%								70.0	17.8		31	Actividades realizadas a febrero 2022: * Se continúa con: - La implementación a nivel nacional el Sistema de Gestión Documental Gubernamental, SGD, la Firma Electrónica y la Pasarela de Pago mediante Tarjetas de Crédito y Clave, para Trámites en Línea, la Correspondencia Estatal y el Proyecto de Digitalización de Documentos. * La creación de la Base de Datos de Imágenes de documentos con Trámites en Panamá Digital y Correspondencia Estatal. El Proyecto de digitalización de 5 millones de documentos se ha ejecutado a un promedio de 138,600 imágenes procesadas y cargadas mensualmente al Gestor Documental. * La Fase de Diseño del Sistema de Mejoramiento Continuo. * La Fase de Diseños del Sistema de Aseguramiento de la Información.	
5.2 Yo Sí Cumpló				110,000.00	40,328.00	35,292.91	37,264.62	Número de empresas certificadas y recertificadas	100								87.5	33.9			Se inició proceso de logística para la Gala de Premiación de Yo Sí Cumpló.	
5.3 Bolsa De Empleo				135,640.00	26,272.00	0.00	0.00	Porcentaje de avance del Proyecto	100%								0.0	0.0		38	Actividades realizadas a febrero 2022: * Se desarrolla y entra en producción el Portal de Empleabilidad e Inserción Laboral. * Se implementa el Plan de Trabajo del Proveedor.	

5.4 Equipamiento Educación y Capacitación.				400,000.00	155,000.00	106,144.87	106,144.87	Porcentaje de avance del Proyecto	100%								0.0	26.5			Adquisición de equipo y accesorios tecnológicos en las instalaciones del IPEL.
5.5 Fortalecimiento Institucional (Mantenimiento Chiriqui y Bocas del Toro).				254,252.00	254,252.00	253,252.00	253,252.00	Porcentaje de avance de las remodelaciones	100%								99.6	99.6		5	<u>Regional Chiriqui:</u> Proceso de finalización de cambio de todo el cielo raso suspendido, suministro e instalación de tomacorrientes, interruptores, luminarias, eliminación de rampa de concreto exterior, demolición de paredes exteriores, construcción de depósito. Queda pendiente Sección de la Cerca Perimetral, por el trámite del permiso de construcción. <u>Regional de Bocas del Toro:</u> Confeción del pliego de cargos para la licitación de la construcción de la Junta de Conciliación y Decisión de la Dirección Regional de Changuinola.