

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO

PROGRAMA: INVERSIONES
MES: MARZO
FECHA DE EVALUACIÓN: 12 DE ABRIL DE 2022

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			PRESUPUESTO				INDICADOR	META FÍSICA							NIVELES DE EJECUCIÓN				OBSERVACIONES	
	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	ASIGNADO (en balboas)		EJECUTADO (en balboas)			PROGRAMADO (en unidades)	EJECUTADA (en unidades)						PRESUPUESTARIO (%)		FÍSICO (%)			
				ANUAL	Marzo	Marzo	ACUMULADO			Hombres (Marzo)	Mujeres (Marzo)	ACUMULADO	Hombres (Acum)	Mujeres (Acum)	Marzo	ACUMULADO	Marzo	ACUMULADO			
	1	2	3	4	5	6	7		8										9		10
1. Programa de Subsidio para Buscadores Activos de Empleo (Programa de Apoyo a la Inserción Laboral - PAIL).	Nacional			660,560.00	180,160.00	76,472.84	150,189.55	Número de Becarios que participan del Programa	181	0	0			0	0	0	42.4	22.7	0	0	-* Se realiza seguimiento a la firma del Convenio Caja de Ahorros – MITRADEL, para la apertura de cuentas de los becarios. - * Se realizan reuniones para la modificación del Manual de Procedimientos de PAIL.
2. Mejoramiento de la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad.	Nacional			95,900.00	33,835.00	10,958.58	22,375.82	Número de personas con discapacidad colocadas en el mercado laboral	327	15	34	23	11	72	43	29	32.4	23.3	80.0	3.4	Se logró colocar en el mercado laboral a 34 PcD (23 hombres y 11 mujeres).
3. Aprender Haciendo	Nacional			698,900.00	390,720.00	38,657.83	77,503.98	Número de pasantes en Empresas	300	20	11	5	6	31	13	18	9.9	11.1	100.0	6.7	* Dieron inicio a su Pasantía Laboral 11 Jóvenes (5 hombres y 6 mujeres), en la Provincia de Panamá.
								Número de Estudiantes capacitados en habilidades blandas	1,000	0	0			0	0	0			0	0	
4. POVE - Orienta Panamá	Nacional			355,260.00	100,189.00	20,150.68	50,161.03	Número de Estudiantes orientados	8,500	0	0			0	0	0	20.1	14.1	0	0	En proceso de coordinación del cronograma de orientaciones con el MEDUCA.
								Número de Estudiantes líderes capacitados	300	0	0			0	0	0			0	0	
								Número de Profesores de orientación capacitados	200	0	0			0	0	0			0	0	
5. Fortalecimiento y Apoyo Logístico para la Administración.	Nacional			476,028.00	211,214.00	74,238.37	152,452.09									35.1	32.0				
5.1 Apoyo Logístico				230,388.00	106,557.00	49,985.71	90,934.81	Porcentaje de avance del Proyecto	100%								46.9	39.5		31	Actividades realizadas a marzo 2022: * Cambio de luminarias y pinturas en la dirección de inspección. * Se continúa con: * La implementación a nivel nacional el Sistema de Gestión Documental Gubernamental, SGDG, la Firma Electrónica y la Pasarela de Pago mediante Tarjetas de Crédito y Clave, para Trámites en Línea, la Correspondencia Estatal y el Proyecto de Digitalización de Documentos. * La creación de la Base de Datos de Imágenes de documentos con Trámites en Panamá Digital y Correspondencia Estatal. El Proyecto de digitalización de 5 millones de documentos se ha ejecutado a un promedio de 138,600 imágenes procesadas y cargadas mensualmente al Gestor Documental. * La Fase de Diseño del Sistema de Mejoramiento Continuo. * La Fase de Diseños del Sistema de Aseguramiento de la Información.
5.2 Yo Si Cumpló				110,000.00	50,742.00	4,318.94	41,583.56	Número de empresas certificadas y recertificadas	100								8.5	37.8			Se continúa con el proceso de logística para la Gala de Premiación de Yo Si Cumpló, la cual se tiene programada para el mes de mayo.
5.3 Bolsa De Empleo				135,640.00	53,915.00	19,933.72	19,933.72	Porcentaje de avance del Proyecto	100%								37.0	14.7		38	Actividades realizadas a marzo 2022: * Se desarrolla y entra en producción el Portal de Empleabilidad e Inserción Laboral. * Se implementa el Plan de Trabajo del Proveedor.
5.4 Equipamiento Educación y Capacitación.				400,000.00	225,000.00	76,794.31	182,939.18	Porcentaje de avance del Proyecto	100%								34.1	45.7			Adquisición de equipo y accesorios tecnológicos en las instalaciones del IPEL. Preparación de proyecto para la remodelación del auditorio del IPEL.
5.5 Fortalecimiento Institucional (Mantenimiento Chiriquí y Bocas del Toro).				254,252.00	254,252.00	-2,151.61	251,100.39	Porcentaje de avance de las remodelaciones	100%								-0.8	98.8			Regional Chiriquí: Se continúa con los trabajos de cambio de todo el cielo raso suspendido, suministro e instalación de tomacorrientes, interruptores, luminarias, eliminación de rampa de concreto exterior, demolición de paredes exteriores, construcción de depósito y la sección de la cerca perimetral. Regional de Bocas del Toro: Se confecciono el pliego de cargos para la licitación y construcción del nuevo edificio de la Junta de Conciliación y Decisión.