

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO

PROGRAMA:

INVERSIONES

MES:

ABRIL

FECHA DE EVALUACIÓN:

10 DE MAYO DE 2022

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			PRESUPUESTO				INDICADOR	META FÍSICA								NIVELES DE EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	ASIGNADO (en balboas)		EJECUTADO (en balboas)			PROGRAMADO (en unidades)		EJECUTADA (en unidades)						PRESUPUESTARIO (%)		FÍSICO (%)		
				ANUAL	Abril	Abril	ACUMULADO		ANUAL	Abril	Abril	Hombres (Abril)	Mujeres (Abril)	ACUMULADO	Hombres (Acum)	Mujeres (Acum)	Abril	ACUMULADO	Abril	ACUMULADO	
1. Programa de Subsidio para Buscadores Activos de Empleo (Programa de Apoyo a la Inserción Laboral - PAIL).	Nacional			660,560	232,649	49,536	199,726	Número de personas beneficiadas con Becas Laborales.	181	30	0			0	0	0	21.3	30.2	0	0	En proceso logístico.
2. Mejoramiento de la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad.	Nacional			95,900	41,641	5,411	27,786	Número de personas con discapacidad colocadas en el mercado laboral	327	27	35	26	9	107	69	38	13.0	29.0	130	33	Se logró colocar en el mercado laboral a 35 PcD (26 hombres y 9 mujeres); y en lo que va del año se ha logrado la inserción laboral de 107 PcD (38 mujeres y 69 hombres).
3. Aprender Haciendo	Nacional			685,892	411,506	34,932	112,436	Número de pasantes en Empresas	300	40	9	6	3	40	19	21	8.5	16.4	23	13	Dieron inicio a su Pasantía Laboral 9 Jóvenes (6 hombres y 3 mujeres), en la Provincia de Chiriquí. En el período de enero a abril 2022, se ha logrado la inserción de 40 pasantes en empresas (19 hombres y 21 mujeres).
								Número de Estudiantes capacitados en habilidades blandas	1,000	0	0			0	0	0			0	0	
4. POVE - Orienta Panamá	Nacional			352,445	126,283	19,119	69,280	Número de Estudiantes orientados	7,500	0	0			0	0	0	15.1	19.7	0	0	- Se elaboró el Convenio Marco entre MITRADEL y SUMARSE. - Se conformó la Mesa Técnica de Trabajo para la confección de la Guía de Orientación Vocacional. En la misma participaron las siguientes organizaciones: CoNEP, ANREH, Centro de Competitividad, CoSPAe, Consejo de Rectores, Federación Nacional de Cámaras de Comercio y CONATO.
								Número de Estudiantes líderes capacitados	300	0	0			0	0	0			0	0	
								Número de Profesores de orientación capacitados	200	0	0			0	0	0			0	0	
5. Fortalecimiento y Apoyo Logístico para la Administración.	Nacional			503,036	278,031	62,283	214,735							0	0	22.4	42.7				
5.1 Apoyo Logístico				257,396	150,786	36,128	127,062	Porcentaje de avance del Proyecto	100%						0	0	24.0	49.4		33	Actividades realizadas a abril 2022: * Cambio de luminarias y pinturas en la dirección de inspección. * Se continúa con: * La implementación a nivel nacional el Sistema de Gestión Documental Gubernamental, SGDG, la Firma Electrónica y la Pasarela de Pago mediante Tarjetas de Crédito y Clave, para Trámites en Línea, la Correspondencia Estatal y el Proyecto de Digitalización de Documentos. * La creación de la Base de Datos de Imágenes de documentos con Trámites en Panamá Digital y Correspondencia Estatal. El Proyecto de digitalización de 5 millones de documentos se ha ejecutado a un promedio de 138,600 imágenes procesadas y cargadas mensualmente al Gestor Documental. * La Fase de Diseño del Sistema de Mejoramiento Continuo. * La Fase de Diseños del Sistema de Aseguramiento de la Información.
5.2 Yo Sí Cumplo				110,000	62,394	7,387	48,971	Número de empresas certificadas y recertificadas	100						0	0	11.8	44.5			- Inspecciones a los distintos proyectos que participarán de la decimocuarta entrega de Certificaciones Yo Sí Cumplo 2022.
5.3 Bolsa De Empleo				135,640	64,851	18,768	38,702	Porcentaje de avance del Proyecto	100%						0	0	28.9	28.5		44	Actividades realizadas a abril 2022: * Se desarrolló y entra en producción el Portal de Empleabilidad e Inserción Laboral. * Se implementa el Plan de Trabajo del Proveedor.
5.4 Equipamiento Educación y Capacitación.				400,000	300,000	81,908	264,847	Porcentaje de avance del Proyecto	100%						0	0	27.3	66.2			- Adquisición de equipo - accesorios tecnológicos - Inicio proceso de levantamiento del acto público de la remodelación del IPEL.
5.5 Fortalecimiento Institucional (Mantenimiento Chiriquí y Bocas del Toro).				243,067	243,067	-12,972	238,128	Porcentaje de avance de las remodelaciones	100%						0	0	-5.3	98.0		25	Regional Chiriquí: Finalización de trabajos y recibido conforme de Proyecto de adecuación de cerca perimetral, eliminación de rampa de concreto exterior, demolición de paredes exteriores, construcción de depósito en parte externa, cambio de todo el cielo raso suspendido, suministro e instalación de tomacorrientes, interruptores y luminarias.