INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL
PROGRAMA: INVERSIONES
MES: Abril
FECHA DE EVALUACIÓN: 10 DE MAYO DE 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			PRESUPUESTO				META FÍSICA							NIVELES DE EJECUCIÓN				OBSERVACIONES		
	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	ASIGNADO (en balboas)		EJECUTADO (en balboas)		PROGRAMADO (en unidades)		EJECUTADA (en unidades)			PRESUPUESTARIO (%)		FÍSICO (%)						
				ANUAL	Abril	Abril	ACUMULADO	ANUAL	Abr	Abr	Hombres	Mujeres	ACUMULADO	Hombres	Mujeres	Abril	ACUMULADO	Abril		ACUMULADO	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Hombres	Mujeres	6/5	7/4	10/9	11/8				
1. Programa de Subsidio para Buscadores Activos de Empleo (Programa de Apoyo a la Inserción Laboral - PAIL)	Nacional			569,784.00	236,814.00	32,552.73	203,979.49	107	70	0	0	0	0	0	0	13.7	35.8	0	0	Se visitaron 45 microempresas para promocionar el programa. Se iniciaron los tramites de 54 Acuerdos de Voluntades	
2. Mejoramiento de la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad	Nacional			95,900.00	61,591.00	3,926.60	15,580.72	365	25	5	2	3	19	12	7	6.4	16.2	20	5	• Se logró la inserción laboral de cinco (5) personas (2 hombres y 3 mujeres) con discapacidad (PcD) atendidos en la Sede.	
3. Aprender Haciendo	Nacional			840,001.00	611,190.00	31,038.75	478,946.41	300	25	0	0	0	0	0	0	5.1	57.0	0	0	• Promoción del Proyecto en seis escuelas, una Universidad y tres empresas en la provincia de Los Santos y cinco empresas en la provincia de Herrera.	
								600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4. POVE - Orienta Panamá	Nacional			252,899.00	141,961.00	9,983.54	40,015.63	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7.0	15.8	0	0	Presentación de la ficha técnica de duodécimo grado, la misma fue aprobada.	
								300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
								200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5 Fortalecimiento y Apoyo Logístico para la Administración	Nacional			580,303.00	442,190.00	98,632.01	98,632.01									22.3	17.0			Los topes presupuestarios estan incluidos en todos los proyectos de inversión y afectan la ejecución	

5.1 Apoyo Logístico				350,000.00	242,213.00	73,982.97	221,248.34		0	0	0	0	0	0	0	30.5	63.2		16	Se ejecuta Plan para implementación del Sistema de Core Switch en el Centro de Datos, la seguridad de los aplicativos, correos electrónicos y dispositivos de red, cambio de equipos periféricos de estaciones de trabajo y comunicaciones con red inalámbrica, con ello la habilitación de los Protocolos de Seguridad en la Administración de la Red Digital a nivel nacional.
5.2 Yo si Cumpló				68,601.00	38,275.00	3,899.60	12,248.93	40	0	0	0	0	0	0	0	10.2	17.9			Se hizo la entrega de 23 renovaciones de actas de las empresas, que fueron postuladas en el 2019, la cual se realizó en cada empresa con un representante por parte de la empresa y del sindicato.
5.3 Bolsa De Empleo				161,702.00	161,702.00	20,749.44	60,225.63		0	0	0	0	0	0	0	12.8	37.2		34	Se ha puesto en producción en el Portal de Internet de Panamá Digital, el Trámite para el Registro Nacional de Desempleo, RENADE.
5.4 Equipamiento Educación y Capacitación				400,000.00	213,332.00	79,566.02	97,581.42		0	0	0	0	0	0	0	37.3	24.4			En proceso
5.5 Fortalecimiento Institucional				172,005.00	69,615.00	9,915.00	9,915.00		0	0	0	0	0	0	0	14.2	5.8			En proceso