INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL
PROGRAMA: INVERSIONES
MES: JULIO
FECHA DE EVALUACIÓN: 04 DE AGOSTO DE 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			PRESUPUESTO				INDICADOR	META FÍSICA							NIVELES DE EJECUCIÓN				OBSERVACIONES		
	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	ASIGNADO (en balboas)		EJECUTADO (en balboas)			PROGRAMADO (en unidades)	EJECUTADA (en unidades)			PRESUPUESTARIO (%)		FÍSICO (%)							
				ANUAL	Julio	Julio	ACUMULADO			Jul	Hombres	Mujeres	ACUMULADO	Hombres	Mujeres	Julio	ACUMULADO	Julio	ACUMULADO			
	1	2	3	4	5	6	7		ANUAL	Jul	Jul	Hombres	Mujeres	ACUMULADO	Hombres	Mujeres	6/5	7/4	10/9		11/8	
1. Programa de Subsidio para Buscadores Activos de Empleo (Programa de Apoyo a la Inserción Laboral - PAIL)	Nacional			569,784.00	355,399.00	36,901.21	314,428.93	Número de becarios que participan del Programa	107	70	0			33	19	14	10.4	55.2	0	31	Al mes de julio se han realizado 10 Acuerdos de Voluntades beneficiando a 33 buscadores de empleo con becas laborales (19 hombres y 14 mujeres). Se encuentra en trámite 31 Acuerdos de Voluntades.	
2. Mejoramiento de la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad	Nacional			95,900.00	73,778.00	9,375.06	33,498.41	Número de personas con discapacidad colocadas en el mercado laboral	365	25	18	14	4	118	78	40	12.7	34.9	72	32	Se logró la inserción laboral de 18 personas con discapacidad, de las cuales en la Sede fueron 5 personas (4 hombres y 1 mujeres) y en las Regionales 13 personas (10 hombres y 3 mujeres). Cabe señalar que de las inserciones en las regionales se dieron de la siguiente manera: Chiriquí 1, Herrera 3, Veraguas 4, Pma Oeste3, Pma Norte 1 y San Miguelito 1.	
3. Aprender Haciendo	Nacional			840,001.00	693,527.00	26,091.98	545,443.27	Número de pasantes del Proyecto Número de estudiantes capacitados en habilidades blandas	300		0			0	0	0	3.8	64.9	0	0	1. Se realizó 14 visitas de Promoción y divulgación del Proyecto Aprender Haciendo en las diferentes empresas de la provincia de Coclé. 2. Inscripción de 48 jóvenes para las capacitaciones del proyecto mediante vía telefónica. 3. Fueron enviados a entrevista para el grupo Mc Donald's 66 candidatos de los cuales 22 resultaron aprobados.	
4. POVE - Orienta Panamá	Nacional			252,899.00	182,161.00	12,713.69	74,450.15	Número de estudiantes orientados Número de estudiantes líderes capacitados Numero de profesores de orientación capacitados	6,500	2,720	2,369	945	1,424	7,033	2,886	4,147	7.0	29.4	87	108	El total de estudiantes orientados fue 2369 estudiantes (945 hombres y 1424 mujeres)	
5 Fortalecimiento y Apoyo Logístico para la Administración	Nacional			580,303.00	496,904.00	15,519.80	15,519.80										3.1	2.7			Los topes presupuestarios estan incluidos en todos los proyectos de inversión y afectan la ejecución	
5.1 Apoyo Logístico				350,000.00	284,169.00	13,297.24	271,140.84	Porcentaje de Avance del Proyecto			0	0			0	0	0	4.7	77.5		21	Se implementó exitosamente el Core Switch adquirido para la seguridad de los Sistemas en el Centro de Datos, se han realizado los arreglos para la ubicación física de una nueva unidad de Acondicionador de Aire y se llevó a cabo a licitación pública para la compra del mismo, que se encuentra en fase de evaluación técnica de propuestas..
5.2 Yo si Cumpro				68,601.00	49,533.00	3,662.08	23,538.86	Número de empresas certificadas y recertificada	40	0	0			25	0	0	7.4	34.3	0	63	En proceso de evaluación de empresas.	
5.3 Bolsa De Empleo				161,702.00	163,202.00	-1,439.52	96,280.56	Porcentaje de Avance del Proyecto			0	0			0	0	0	-0.9	59.5		38	Se avanza en la digitalización de los procesos de la Dirección de Empleo y se coordina paralelamente con el Observatorio del Mercado Laboral, para el Plan de Implementación del Sistema Informático del Mercado Laboral, SIMEL, junto con la OIT.
5.4 Equipamiento Educación y Capacitación				400,000.00	314,581.00	124,201.21	301,463.89	Porcentaje de Avance del Proyecto			0	0			0	0	0	39.5	75.4			

5.5 Fortalecimiento Institucional				172,005.00	166,171.00	90,228.80	139,515.63	Porcentaje de avance de las remodelaciones		0	0			0	0	0	54.3	81.1			<p>1. Inicio de preparación de acto público para suministrar e instalar sistema de tanque séptico nuevo para la Dirección Regional de Changuinola.</p> <p>2. Inicio de preparación de acto público para cambiar sección de cerca perimetral, eliminación de rampa de concreto exterior, demolición de paredes exteriores, construcción de depósito en parte externa, cambio de todo el cielo raso suspendido, suministro e instalación de tomacorrientes, interruptores, para la Regional de David.</p>
-----------------------------------	--	--	--	------------	------------	-----------	------------	--	--	---	---	--	--	---	---	---	------	------	--	--	---